

ARIF 開発見積書

項目	内容
見積番号	EST-ARIF-2026-001
発行日	2026年6月
有効期限	発行日より30日
発行者	東雲技研合同会社
宛先	株式会社テクノ中部

概要

経営参謀AIシステム「ARIF（アリフ）」の設計・開発・初期運用支援に関する見積書。

ARIFは日立・ハピネスプラネット社の「FIRA」と同等の機能を、テクノ中部の経営文脈に特化して構築する自社専用システムである。

開発費

工数前提

項目	単価
技術顧問 日額	¥80,000
参考月額	¥1,600,000（20営業日換算）

フェーズ別内訳

フェーズ	作業内容	工数	金額（税 抜）
Phase 0	エージェントペルソナ設計・手動検証（品質基盤）	5日	¥400,000
Phase 1	熟議エンジン実装（5体×3ラウンド・非同期並列）	10 日	¥800,000
Phase 2	データベース設計・セッション永続化（Supabase）	5日	¥400,000
Phase 3	フロントエンド開発（リアルタイム進行表示）	5日	¥400,000
Phase 4	記憶機能・RAG実装・フィードバックループ	10 日	¥800,000
Phase 5	品質管理実装（Pre-mortem・多様性チェック・負荷試 験）	5日	¥400,000

|| 合計工数 | 40日 | ¥3,200,000 || | 消費税（10%） || ¥320,000 || | 開発費合計 ||
¥3,520,000 |

初期費用（インフラ）

項目	費用	備考
Supabase Pro プラン（初月）	¥3,500	月額 \$25 相当
ドメイン取得（任意）	¥1,500～	社内URLを希望する場合
初期費用合計	¥5,000～	

月次ランニングコスト（開発完了後）

項目	費用目安	前提条件
Anthropic API（Claude）	¥3,000～15,000	月15～75セッション利用時
Supabase	¥0～3,500	無料枠超過時は Pro へ移行
月次合計	¥3,000～18,500	

参考：FIRA の月額費用は非公開だが、類似サービスの相場は ¥50,000～300,000/月とされる。

ARIF のランニングコストは **FIRA の約 1/10～1/30** に収まる見込み。

開発スケジュール

2026年

6月 | Phase 0（1週）プロンプト設計・検証

| Phase 1（2週）熟議エンジン実装

7月 | Phase 2（1週）データベース構築

| Phase 3（1週）フロントエンド

8月 | Phase 4（2週）記憶・RAG機能

9月 | Phase 5（1週）品質管理・総合テスト

| ——— 納品・運用開始 ———

開発期間：約4ヶ月（2026年6月～9月）

納品物

納品物	内容
ARIFシステム一式	ソースコード・インフラ設定一式
仕様書・設計書	本プロジェクトの設計ドキュメント（最新版）
操作マニュアル	社長向け利用手順書
運用引き継ぎ	初期設定・会社コンテキスト登録支援（2時間）

知的財産権

本システムの知的財産権は **東雲技研合同会社に帰属** する。

テクノ中部は本契約に基づき、自社業務での利用ライセンスを取得するものとする。

FIRAとの費用比較

項目	FIRA（購入）	ARIF（自社構築）
初期費用	不明	¥3,525,000（開発費）
月額費用	推定 ¥50,000～300,000	¥3,000～18,500（APIのみ）
3年間総費用（月額中央値）	推定 ¥6,270,000～	約 ¥4,191,000
カスタマイズ性	不可	完全自由
自社専用化	不可	テクノ中部専用
データの所在	先方サーバー	自社管理

3年間で見ると、自社構築の方が費用面・機能面で優位に立つ可能性が高い。

見積条件・備考

1. 本見積は税抜き表示。別途消費税（10%）が加算される。
2. 上記はテクノ中部向けのシステム開発費であり、既存の準委任契約とは別途精算とする。
3. 追加要件の発生時は都度合意の上、変更見積を提示する。
4. Anthropic API・Supabase の利用料は実費精算とする。
5. Phase 0 終了時点で設計内容を双方で確認し、必要に応じて以降の工数を見直す。